
investerings- 
planning en
begroting

onderhouds- 
planning en 
begroting

SVB / Portefeuillebeleid       

formeren
ontwikkelteam 

vaststellen
startdocument
incl. planning

opstellen concept
voorbereidingsplanning fase I t/m V

goedkeuring startdocument,
concept planning en raamovereenkomst

•  raamovereenkomst incl algemeen geldende afstandverklaring
• raamafspraken met losse afstandsverklaring
• samenwerkingsovereenkomst

projectinitiatief
(opstellen startdocument)

selecteren deelnemers ontwikkelteam

selecteren opdrachtnemer   
selecteren deelnemers ontwikkelteam

en formeren projectteam

vaststellen
raamovereen-

komst

marktvisie en randvoorwaarden
project en beheer

voorlopig
vaststellen

prestatie-eisen

herĳken voorbereidingsplanning en
verzamelen projectinformatie

opstellen kostenopgave ontwerp en
engineering

voorzet prestatie-eisen project en beheer

projectopname (destructief onderzoek 
en evt. proefwoning)

vaststellen
kwaliteitsuit-
gangspunten

voorbereiden projectopname

goedkeuring kwaliteitsuitgangspunten
kosten ontwerp en engineering en

planning  

bewonersparticipatie
. klankbordgroep

. woonwensenonderzoek optioneel

vaststellen
maatregelen en

voorkeur- 
scenario’s

uitganspunten
uitwerken en doorrekenen scenario’s

(balanceren op 7 thema’s)

• globale werkomschrĳving
• kostenraming
• NCW berekening

voorstel maaregelen en samenstellen
scenario’s, opties en VO  
op basis van7 thema’s

bewonersparticipatie

vaststellen
scenario en

prestatie-eisen

investeringsbesluit
(uitvoeringsbesluit)

• keuze opties
• 70% goedkeuring
• modelwoning
• subsidies
• vergunningen

bewonersparticipatie optimaliseren maatregelen (evt. DO) en
gedetailleerde begroting

goedkeuring begroting

afsluiten
aannemings-

overeenkomst
projectvoorbereiding

toezicht op proces projectrealisatie

akkoord opleveren opleveren project

evaluatie
project 

prestatie-
garanties

afhandelen

           bewonersonderzoek evt.

beoordelen prestatiemetingen periodieke prestatiemeting

optimaliseren onderhoudsscenario

prestatiegaran-
ties

afhandelen

evaluatie
samenwerking

Fase

Fase 1
INITIATIEFASE

Fase 0
PORTEFEUILLEBELEID

Fase 2
PLANONTWIKKELING

Fase 3
PLANUITWERKING EN  

OPTIMALISATIE

Fase 4
OPDRACHTVERSTREKKING EN 
UITVOERINGSVOORBEREIDING

Fase 5
PROJECTUITVOERING

Fase 6
OPLEVERING RENOVATIE

Fase 7
BEHEERFASE EXPLOITATIEPERIODE

Het eerste installatiebedrijf met Comfort is het resultaat

SAMENWERKEN OPDRACHTNEMER ADVISEURSOPDRACHTGEVER

de RGS installateur

WERKVOORBEREIDER: REMCO VLAK 

PROJECT MANAGER: PATRICK KLOP

PROJECT MANAGER: CHRIS KAFOE

PROJECT MANAGER: ARTHUR V/D HILST

RGS ADVISEUR: HANK HERFKENS


